

Приложение 1
к приказу МБОУ «Чернопятковская ООШ»
от 22.02.2024 г. №30-о

План-график
формирования организационных и информационных ресурсов
для проведения ВПР в 2024 году

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Планируемый результат
1	Формирование сведений о школьном координаторе	14.02.2024	Руководитель ОО	Передача информации муниципальному координатору
2	Формирование заявки от ОО на участие в ВПР в традиционной форме	09.02.2024	Школьный координатор	Заявка от ОО на участие в ВПР
3	Участие в консультациях школьных координаторов	09.02.2024-24.05.2024	Руководитель ОО, школьный координатор	Получение необходимой информации
4	Сбор расписания проведения ВПР в традиционной форме: дата проведения в 4-8 классах	04.03.2024	Школьный координатор	Передача информации муниципальному координатору
5	Сбор контекстных данных об общеобразовательной организации для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся	04.03.2024-25.03.2024	Школьный координатор	Передача информации муниципальному координатору
6	Участие в совещаниях с руководителями ОО по вопросам подготовки и проведения ВПР	Январь-сентябрь 2024	Руководитель ОО	Получение необходимой информации
7	Организация работы «горячей линии» по подготовке и проведения ВПР	постоянно	Руководитель ОО, ответственный за ведение сайта	Актуализация информации
8	Осуществление контроля за соблюдением в ОО сроков и порядка проведения ВПР	Февраль-июнь 2024	Руководитель ОО	Соблюдение графика и порядка проведения ВПР

9	Актуализация информации на сайте ОО по проведению ВПР	Февраль-апрель 2024	Руководитель ОО, ответственный за ведение сайта	Актуализация информации
10	Проведение родительских собраний в классах о целях, порядке проведения ВПР, подготовке и участии обучающихся в ВПР	Февраль-март 2024	Классные руководители 4-8 классов	Протоколы родительских собраний
11	Составление графика присутствия общественных наблюдателей из числа родительской общности на ВПР	Март 2024	Администрация ОО	График присутствия наблюдателей
12	Проведение ВПР в соответствии со сроками и порядком проведения ВПР	По графику проведения ВПР	Руководитель ОО, школьный координатор	Соблюдение графика и порядка проведения ВПР
13	Проверка/перепроверка работ в соответствии со сроками и порядком проведения ВПР	По графику проведения ВПР	Учителя-предметники, члены экспертной комиссии	Результаты проверки и перепроверки работ (протоколы перепроверки), объективность оценивания
14	Загрузка результатов на сайте ФИС ОКО в соответствии со сроками и порядком проведения ВПР	По графику проведения ВПР	Школьный координатор	Результаты на сайте ФИС ОКО, анализ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕРНОПЯТОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА"**, Сидоренко Ирина Григорьевна, Исполняющий обязанности директора

04.03.24 18:56
(MSK)

Сертификат 95E8EC4C56AD08A3D9750A92460B0151